IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

	Ime i prezime učesnika	Uloga u timu/zaduženje	
LEQUIPE	Emir Baručija	Vođa tima, zadužen je za dodjelu i dogovor oko raspodjele zadataka. Prati da li je svaki član tima obavio svoje obaveze i da li su obaveze/projektni zadaci na vrijeme obavljeni. Pored toga, svoje odgovornosti vezane za projekat je izvršavao na vrijeme i pomagao ostalim članovima. Učestvovao u dogovaranju oko osnovnih ideja i koncepata Redovan dolazak na sastanke ekipe.	
Ber	Amra Mujčinović	Član, zadužena za konstantu aktivnost na projektu i obavljanje dodijeljenih zadataka na vrijeme. Pored svojih zadataka, pomagala je i ostalim članovima ekipe. Redovan rad na implementaciji projekta i obavljanju projektnih zadataka. Učestvovala u dogovaranju oko osnovnih ideja i koncepata. Redovan dolazak na sastanke ekipe.	
	Berina Muhović	Član, zadužena za konstantu aktivnost na projektu i obavljanje dodijeljenih zadataka na vrijeme. Pored svojih zadataka, pomagala je i ostalim članovima ekipe. Redovan rad na implementaciji projekta i obavljanju projektnih zadataka. Učestvovala u dogovaranju oko osnovnih ideja i koncepata. Redovan dolazak na sastanke ekipe.	
	Tarik Ahmetović	Član, zadužen za konstantu aktivnost na projektu i obavljanje dodijeljenih zadataka na vrijeme. Pored svojih zadataka, pomagao je i ostalim članovima ekipe. Učestvovao u dogovaranju oko pojedinih ideja i koncepata.	

Red. Br.	Aktivnost	Učesnici	Datum, vrijeme i trajanje aktivnosti	Napomena
1.	Projektnizadatak1	Svi članovi ekipe	24.02. po 15 min	Međusobno upisani članovi u datoteke
2.	Projektnizadatak2	1.Svi članovi ekipe 2. Svi članovi ekipe 3.Emir – scenarij 4.Blank - Emir	14.03. po 1h – dva člana ekipe 21.03. po 1h – iduća dva člana ekipe	Opis teme, funkcionalnosti, procesi i akteri – svaki član po jednu stavku , po dogovoru jedno komita. Na sastanku smo odabrali temu i ustanovili naredne tri stavke. Use-caseraspodijelili smo sesvako po dva dijagrama.
3.	Projektnizadatak3	Svi članovi ekipe SkiceFormi – napravila Amra, dogovor – Amra, Berina, Emir	25.03. po 1.5h	Svaki član je uradio po jedan ili dva dijagrama aktivnosti zavisno od kompleknosti aktivnosti.
4.	Projektnizadatak4	Emir, Amra, Berina	27.03 2h	Dogovor oko klasa koje trebaju da postoje u projektu, rad na zajednickom .vpp i ispravke.
5.	Projektnizadatak5	Berina – Solid, Amra i Emir – tabele za DBContext	24.04 1,5h – solid 24.04 2,5h - DbContext	
6.	Projektnizadatak6	Berina – MVVM, Početak implementacije – Amra i Emir	8.5 1,5h – MVVM 8.5. 1,5h – impl.	
7.	Projektnizadatak7	Emir – Igrica i dijagram	15.05 1.5h dijagram	Amra i Berina u međuvremenu rade na projektu – Forme i povezivanje sa bazom.
8.	Projektnizadatak8	Berina – dijagram sekvenci, Amra – povezivanje sa bazom Emir- igrica	22.05 po 2h	-
9.	Projektnizadatak9	Berina - dijagram paketa, raspoređivanja, komponenti	29.05 po 1.5h za svaki dijagram	
10.	Ostalo	Emir – završena igrica, implementacija forme Filmovi,	Do 5.6 sveukupno 10 dana po 5-6h	

webservis, eksterni		
uređaj		
	Do 5.6 sveukupno	
Amra –	10 dana po 5-6h	
implementacija		
forme Kolekcija,		
uvezivanje svih formi		
i prepravke, RFID,		
povezivanje sa		
bazom		
	Do 5.6 sveukupno	
Berina -	10 dana po 5-6h	
implementacija		
forme Admin, dizajn		
formi, izvjestaj,		
read.me dopuna –		
final commit,		
•		
prezentacija.		